

# **Equipe: Lotus**



## SPRINT 1 - Matriz de Responsabilidades (Data: 30/03/2024)

Nome completo	Cargo	Atividades	Qual é a entrega mensurável/verificável?	Qual é o critério de sucesso?	Status	Observações	
Eric Nassif Arruda David	Scrum Team	<ul><li>▶ Pesquisar sobre SIPOC;</li><li>▶ Elaborar a conclusão.</li></ul>	<ul><li>▶ Tópicos sobre o tema;</li><li>▶ Áudios para apresentação.</li></ul>	► Entrega dos tópicos/áudios dentro do prazo solicitado.	100%	-	
Henrique Trindade da Silva	Product Owner	➤ Obter as informações necessárias com a empresa; ➤ Pesquisar sobre ERP.	<ul> <li>▶ Repassar as informções;</li> <li>▶ Tópicos sobre o tema;</li> <li>▶ Áudios para apresentação.</li> </ul>	<ul> <li>▶ Informações repassadas para o restante da equipe;</li> <li>▶ Entrega dos tópicos/áudios dentro do prazo solicitado.</li> </ul>	100%	-	
Lisandra Maria dos Santos	Scrum Master	<ul> <li>▶ Controle da Matriz de Responsabilidades;</li> <li>▶ Elaboração dos slides;</li> <li>▶ Edição do vídeo de apresentação;</li> <li>▶ Pesquisar sobre DMAIC.</li> </ul>	<ul> <li>▶ Planilha MR atualizada;</li> <li>▶ Slides e vídeo da apresentação;</li> <li>▶ Tópicos sobre o tema;</li> <li>▶ Áudios para apresentação.</li> </ul>	<ul> <li>▶ Planilha MR finalizada;</li> <li>▶ Apresentação finalizada;</li> <li>▶ Entrega dos tópicos/áudios dentro do prazo solicitado.</li> </ul>	100%	-	
Marcos Lucas Pereira Matias	Scrum Team	▶ Pesquisar sobre Diagrama de Ishikawa.	<ul><li>▶ Tópicos sobre o tema;</li><li>▶ Áudios para apresentação.</li></ul>	► Entrega dos tópicos/áudios dentro do prazo solicitado.	100%	-	
SPRINT 2 - Matriz de Responsabilidades (Data: 20/ 04/ 2024)							

Nome completo	Cargo	Atividades	Qual é a entrega mensurável/verificável?	Qual é o critério de sucesso?	Status	Observações
Eric Nassif Arruda David	Scrum Team	<ul><li>▶ Pesquisar sobre SIPOC;</li><li>▶ Elaborar a conclusão.</li></ul>	<ul><li>▶ Tópicos sobre o tema;</li><li>▶ Áudios para apresentação.</li></ul>	► Entrega dos tópicos/áudios dentro do prazo solicitado.	100%	-
Henrique Trindade da Silva	Product Owner	➤ Obter as informações necessárias com a empresa; ➤ Pesquisar sobre MRP 2.	<ul> <li>▶ Repassar as informções;</li> <li>▶ Tópicos sobre o tema;</li> <li>▶ Áudios para apresentação.</li> </ul>	<ul> <li>▶ Informações repassadas para o restante da equipe;</li> <li>▶ Entrega dos tópicos/áudios dentro do prazo solicitado.</li> </ul>	100%	A empresa NÃO colabora em responder nossas perguntas!
Lisandra Maria dos Santos	Scrum Master	<ul> <li>▶ Controle da Matriz de Responsabilidades;</li> <li>▶ Elaboração dos slides;</li> <li>▶ Edição do vídeo de apresentação;</li> <li>▶ Pesquisar sobre PIPEFY.</li> </ul>	<ul> <li>▶ Planilha MR atualizada;</li> <li>▶ Slides e vídeo da apresentação;</li> <li>▶ Tópicos sobre o tema;</li> <li>▶ Áudios para apresentação.</li> </ul>	<ul> <li>▶ Planilha MR finalizada;</li> <li>▶ Apresentação finalizada;</li> <li>▶ Entrega dos tópicos/áudios dentro do prazo solicitado.</li> </ul>	100%	-
Marcos Lucas Pereira Matias	Scrum Team	► Pesquisar sobre SIPOC.	<ul><li>▶ Tópicos sobre o tema;</li><li>▶ Áudios para apresentação.</li></ul>	► Entrega dos tópicos/áudios dentro do prazo solicitado.	100%	-
Nathália Fonseca	Scrum Team	▶ Pesquisar sobre MRP 2.	<ul><li>▶ Tópicos sobre o tema;</li><li>▶ Áudios para apresentação.</li></ul>	► Entrega dos tópicos/áudios dentro do prazo solicitado.	100%	-
Nathália Fonseca	Scrum Team	▶ Pesquisar sobre MRP.	<ul><li>▶ Tópicos sobre o tema;</li><li>▶ Áudios para apresentação.</li></ul>	► Entrega dos tópicos/áudios dentro do prazo solicitado.	100%	-

### SPRINT 3 - Não entregue

SPRINT 4 - Matriz de Responsabilidades (Data: 08/ 08/ 2024)							
Nome completo	Cargo	Atividades	Qual é a entrega mensurável/verificável?	Qual é o critério de sucesso?	Status	Observações	
Eric Nassif Arruda David	Scrum Team	<ul><li>▶ Pesquisar sobre MRP 2;</li><li>▶ Elaborar a conclusão.</li></ul>	<ul><li>▶ Tópicos sobre o tema;</li><li>▶ Áudios para apresentação.</li></ul>	► Entrega dos tópicos/áudios dentro do prazo solicitado.	100%	-	
Henrique Trindade da Silva	Product Owner	➤ Obter as informações necessárias com a empresa; ➤ Pesquisar sobre MRP 2.	► Í opicos sobre o tema; ► Áudios para apresentação	<ul> <li>▶ Informações repassadas para o restante da equipe;</li> <li>▶ Entrega dos tópicos/áudios dentro do prazo solicitado.</li> </ul>	100%	-	
Lisandra Maria dos Santos	Scrum Master	<ul> <li>▶ Controle da Matriz de Responsabilidades;</li> <li>▶ Elaboração dos slides;</li> <li>▶ Edição do vídeo de apresentação;</li> <li>▶ Definir os tópicos para as pesquisas da equipe.</li> </ul>	<ul> <li>▶ Planilha MR atualizada;</li> <li>▶ Slides e vídeo da apresentação;</li> <li>▶ Tópicos sobre o tema;</li> <li>▶ Áudios para apresentação.</li> </ul>	<ul> <li>▶ Planilha MR finalizada;</li> <li>▶ Apresentação finalizada;</li> <li>▶ Entrega dos tópicos/áudios dentro do prazo solicitado.</li> </ul>	100%	-	
Marcos Lucas Pereira Matias	Scrum Team	▶ Pesquisar sobre MRP 2.	<ul><li>▶ Tópicos sobre o tema;</li><li>▶ Áudios para apresentação.</li></ul>	► Entrega dos tópicos/áudios dentro do prazo solicitado.	100%	-	
Nathália Fonseca	Scrum Team	▶ Pesquisar sobre MRP 2.	<ul><li>▶ Tópicos sobre o tema;</li><li>▶ Áudios para apresentação.</li></ul>	► Entrega dos tópicos/áudios dentro do prazo solicitado.	100%	-	