| Mês | Mar-24 | | | Apr-24 | | | | May-24 | | | | Jun-24 | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----|----|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----|----------------|
| Semana | 1 ^a | 2 ^a | 3 ^a | 4 ^a | 1ª | 2ª | 3ª | 4 ^a | 1ª | 2 ^a | 3a | 4 ^a | 1 ^a | 2 ^a | 3ª | 4 ^a |
| Kick Off | | | • | | | | - | • | | | • | • | | | | • |
| Eric / Henrique / Lisandra / Marcos Lucas / Nathália | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visita técnica à empresa Freudenberg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eric / Lisandra / Marcos Lucas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obter as informações necessárias com a empresa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Henrique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pesquisar sobre SIPOC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eric | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pesquisar sobre ERP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Henrique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pesquisar sobre Diagrama de Ishikawa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marcos Lucas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pesquisar sobre MRP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nathália | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pesquisar sobre DMAIC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lisandra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaborar conclusão | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eric | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controle da Matriz de Responsabilidades | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lisandra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboração dos slides e edição do vídeo para Sprint 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lisandra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apresentação da Sprint 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eric / Henrique / Lisandra / Marcos Lucas / Nathália | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obter as informações necessárias com a empresa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Henrique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pesquisar sobre SIPOC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eric / Marcos Lucas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pesquisar sobre MRP 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Henrique / Nathália | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pesquisar sobre PIPEFY | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| Lisandra | | | | | | | | _ | | | | | | | | |
| Elaborar conclusão | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eric | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controle da Matriz de Responsabilidades | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lisandra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboração dos slides e edição do vídeo para Sprint 2 | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| Lisandra | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Apresentação da Sprint 2 | | |
|---|--|--|
| Eric / Henrique / Lisandra / Marcos Lucas / Nathália | | |
| Obter as informações necessárias com a empresa | | |
| Henrique | | |
| Apresentação da Sprint 3 | | |
| Eric / Henrique / Lisandra / Marcos Lucas / Nathália | | |
| Reunião com a Freudenberg | | |
| Eric / Henrique / Lisandra / Marcos Lucas / Nathália | | |
| Pesquisar sobre MRP 2 | | |
| Eric / Henrique / Lisandra / Marcos Lucas / Nathália | | |
| Elaborar conclusão | | |
| Eric | | |
| Controle da Matriz de Responsabilidades | | |
| Lisandra | | |
| Elaboração dos slides e edição do vídeo para Sprint 4 | | |
| Lisandra | | |
| Apresentação da Sprint 4 | | |
| Eric / Henrique / Lisandra / Marcos Lucas / Nathália | | |
| Feira de Soluções | | |
| Eric / Henrique / Lisandra / Marcos Lucas / Nathália | | |